

長沼町一体型義務教育学校 開校準備委員会だより

第8号

令和7年7月18日



【編集・発行】長沼町一体型義務教育学校

開校準備委員会

事務局：長沼町教育委員会学校教育課

TEL：0123-76-8026

長沼町一体型義務教育学校開校準備委員会だよりでは、令和9年度に開校を予定している長沼町一体型義務教育学校の開校に向けた準備委員会での話合いの様子などを随時お知らせしていきます。

第8回開校準備委員会会議を開催しました。

令和7年7月9日（水）に長沼町役場3階会議室において、第8回長沼町一体型義務教育学校開校準備委員会会議を開催しました。会議では、①新校舎建設工事について、②制服製作にかかる公募型プロポーザルの進捗状況について、それぞれ事務局より報告を行いました。

① 新校舎建設工事及び校舎周辺の外構工事の工期については、当初、令和9年2月末を予定していましたが、近年の本町近郊での大型建設工事の発注及び建設業界における労働基準の厳格化などに伴い、新校舎建設工事の工期が令和9年3月末、校舎周辺の外構工事の工期が令和9年6月末となることが見込まれるため、新校舎の供用開始については、令和9年8月を目途としながら、工事の進捗や教職員の人事、教育課程などの課題を踏まえて、町長部局とも協議し、総合的に判断していきます。

なお、義務教育学校の開校時期については、当初どおり、令和9年4月に既存の校舎を活用した分離型の義務教育学校として開校することを予定し、供用開始が可能となった段階において、新校舎での教育活動を開始していきます。

② 制服製作にかかる公募型プロポーザルの進捗状況については、6月11日に公募を実施し、3者から参加表明がありました。参加要件に適合するか事務局で書類審査を行った結果、参加表明した全ての業者を資格適合者として認め、次回、8月5日（火）18：00から審査会を実施する予定です。

