
遊具ゾーン

新築する義務教育学校の配置に関する検討

体育館および町民会館の先行解体
南東民地の取得

想定される配置計画

※本資料は現時点での想定であり、今後の設計、施工計画、行政協議等による変更の可能性があります

スポーツセンター・図書
館との連携
駐車場

除排雪管理

周辺住宅地への影響
技術科室棟

学校前庭
グラウンドの広さ、利便性

学校菜園

階数の選択

スクールバスとの導線分離

水害対策

大規模災害時への車両動線

グラウンドの災害利用

グラウンドの使用

体育館の使用期間

工事中の騒音

工事中の車両動線
職員用仮設駐車場 (解体工事時 )

メインアプローチ 道路から校舎の出入口まで近い
図書館とスポーツセンターと出入口が近接
している
近接して設けることが出来る

確保できる

影響は少ない

残存し屋外倉庫等へ転用できる
残存可能
トラック・野球場の一部重複がある

大きく確保可能

2 階建ての検討可能

交通量の少ない通りでスクールバスに乗降

校舎が浸水の恐れのない地域となる

大規模災害時のグラウンドへの大型車の出入口
を２カ所、別の道路から設けられる
約１３０ｍ×約１３０ｍ

中学校が使用可能な面積が大きい
（工事作業員駐車場を広く確保できる）
先行解体のためスポーツセンターで代用が必要

影響はある

購入用地から可能となる
敷地内で確保が見込める

影響は少ない

狭いが残存し屋外倉庫等へ転用できる
残存可能
トラック・野球場の一部重複がある

確保できる

2 階建ての検討可能

児童の動線とバス動線が近接している

校舎が浸水の恐れのない地域となる

大規模災害時のグラウンドへの大型車の出
入口が１か所設けられる
約１３０ｍ×約１３０ｍ

中学校が使用可能な面積がやや大きい
（工事作業員駐車場を広く確保しにくい）
先行解体のためスポーツセンターで代用が必要

影響はある

南東通から行うことが多い ( 仮設構台が必要 )
敷地内で確保が難しい

道路から校舎の出入口まで遠い×
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図書館とスポーツセンターと出入口が離れ
ている
近接して設けることが出来る

確保できる

日影規制上制限がある

残存は難しい
残存できない
野球場無し、グラウンドが分かれ見守りにくい

3 階建てのとなる可能が高い（杭が必要）

児童の動線とバス動線が近接している

校舎が浸水の恐れがある地域となる
（盛土、１階床レベルの調整が必要になる）
大規模災害時のグラウンドへの大型車の出入口
が１か所設けられる
約１３０ｍ×約７０ｍ

中学校が使用可能な面積が小さい
（工事作業員駐車場を広く確保しにくい）
新校舎建替後に解体するのため使用できる

特別教室棟は影響を受ける

南東通から行うことが多い ( 仮設構台が必要 )
敷地内で確保が難しい

道路から校舎の出入口まで近い
図書館とスポーツセンターと出入口が近接
している
近接して設けることが出来る

確保できる

道路から校舎の出入口が遠い
図書館とスポーツセンターと出入口が離れ
ている
図書館の閲覧室に近接してしまう。

駐車場の堆雪スペースが狭い

影響は少ない

残存し屋外倉庫等へ転用できる
残存できない
グラウンドが広くトラック・野球場重複がない

確保できる△ 確保できる

2 階建ての検討可能

交通量の少ない通りでスクールバスに乗降

校舎が浸水の恐れがある地域となる
（盛土、１階床レベルの調整が必要になる）
大規模災害時のグラウンドへの大型車の出入
口を２カ所、別の道路から設けられる
約１３０ｍ×約７０ｍ

中学校が使用可能な面積が小さい
（工事作業員駐車場を広く確保しにくい）
新校舎建替後に解体するのため使用できる

離れているので影響は少ない

購入用地から可能となる
敷地内で確保が見込める

【完成後】

土地
利用

教育
環境

安全性

防災
施設
機能

【工事中】
教育
環境

  C 案 　体育館、町民会館先行解体案　
行う場合

行わない場合

体育館

町民会館

洪水によって想定される
浸水 0.5m 未満の範囲

学校前庭 学校前庭

民有地 取得
検討

民有地

300ｍ
トラック

スポーツセンター 町立長沼病院

野球場

図書館

北２号川

駐車場

中学校
校舎
低学年用

グラウンド
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児童
生徒

一般

新校舎

図書館
駐車場

連携 連携
通学動線

連携

バス乗降場

 B 案　 隣地購入案　
行わない場合
行う場合

取得
検討

民有地

民有地

野球場

中学校
校舎 低学年用

グラウンド

通学動線

連携

体育館体育館

町民会館学校前庭

300ｍ
トラック

スポーツセンター 町立長沼病院

図書館

北２号川

児童
生徒 一般

新校舎

図書館
駐車場

駐車場

バス乗降場

洪水によって想定される
浸水 0.5m 未満の範囲

連携

遊具ゾーン

緊急車両ルート

  D 案　 体育館、町民会館先行解体、隣地購入案
行う場合
行う場合

民有地

中学校
校舎
低学年用

グラウンド

通学動線

体育館

町民会館

300ｍ
トラック

スポーツセンター 町立長沼病院

図書館

北２号川

一般駐車場
(30 台 )

職員
駐車場

児童
生徒

一般

新校舎

図書館
駐車場

野球場
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学校菜園

学校菜園

学校菜園

学校菜園

バス乗降場
洪水によって想定される
浸水 0.5m 未満の範囲

連携

緊急車両ルート

  A 案　 先行解体、隣地購入を行わない案　
行わない場合
行わない場合

取得
検討

民有地

民有地

中学校
校舎

低学年用
グラウンド

通学動線

バス乗降場

町民会館

体育館体育館

町民会館学校前庭

300ｍ
トラック

スポーツセンター 町立長沼病院

図書館

北２号川

駐車場

児童
生徒

一般

新校舎

図書館
駐車場

洪水によって想定される
浸水 0.5m 未満の範囲

連携

連携

緊急車両ルート 緊急車両ルート 緊急車両ルート緊急車両ルート

屋外倉庫 ( 既存技術科室棟 )屋外倉庫 ( 既存技術科室棟 ) 屋外倉庫 ( 既存技術科室棟 )
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